

**ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ИЗУЧЕНИЮ и ВНЕДРЕНИЮ ФОП ДО
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС МАДОУ д/с № 51**

1. Первый этап. Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для изучения, дальнейшего внедрения и управления ФОП ДО
2. Второй этап. Определение изменений и дополнений в образовательную деятельность ДОУ. Составление плана – графика мероприятий по обеспечению подготовки к введению ФОП ДО

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕРВОГО ЭТАПА

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ожидаемый результат	Ответственные
1	Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий коллектива, отвечающего за информационное, научно – методическое, экспертное сопровождение процесса.	Январь 2023	Рабочая группа педагогов	Заведующий
2	Формирование банка нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь – март 2023	Банк нормативно – правовых и локальных актов	Рабочая группа
3	Организация изучения нормативно – правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО с педагогическим коллективом.	Март 2023	Поэтапная подготовка коллектива к введению ФОП ДО	Заведующая
4	Обеспечение профессиональной переподготовки специалистов и педагогов по внедрению ФОП	Март – май 2023	Повышение профессионального уровня педагогических работников	Рабочая группа
5	Обеспечение участия членов рабочей группы в семинарах, конференциях и других мероприятиях по введению ФОП	Март – май 2023	Повышение профессионального уровня педагогических работников	Заведующий
6	Утверждение плана работы по введению ФОП	Февраль 2023	Наличие плана	Рабочая группа

РЕАЛИЗАЦИЯ ВТОРОГО ЭТАПА

Определение изменений и дополнений

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ожидаемый результат	Ответственные
1	Внутренний аудит с целью анализа соответствия Программы обязательному минимуму содержания, заданному в Федеральной программе	март – апрель 2023	Диагностические материалы. Получение информации о готовности ДОУ к переходу на ФОП	Рабочая группа
2	Организация обсуждений ФОП ДО	Март – апрель 2023	Ликвидация профессиональных затруднений	Заведующий
3	Определение УМК (учебно – методических пособий), используемых в образовательном процессе в соответствии с ФОП	май 2023	Оснащенность образовательного процесса	Рабочая группа
4	Приведение нормативной базы ДОУ в соответствие с требованиями ФОП	Июнь – август 2023	Создание ООП	Рабочая группа
5	Определение оптимальной модели организации воспитательно – образовательного процесса, обеспечивающей реализацию различных видов детской деятельности	Май 2023	Создание модели	Рабочая группа
6	Обсуждение и утверждение ООП	Август 2023	Наличие ООП МАДОУ № 49	Заведующий, педагоги
7	Обсуждение и утверждение рабочих программ педагогов ДОУ на 2023 – 2024 учебный год	Август 2023	Наличие РП	Заведующий , педагоги,
8	Внесение изменений в Программу развития ДОУ	Август 2023	Обновленная Программа развития	Заведующий Педагоги
9	Мониторинг введения ФОП ДО	Весь период	План контроля. Диагностические материалы	Педагоги
Кадровое обеспечение введения ФОП ДО				
1	Анализ кадрового обеспечения введения ФОП ДО	Весь период	Укомплектованность ДОУ кадрами	заведующий
2	Осуществление повышения квалификации всех воспитателей	Весь период	Повышение профессионального уровня педагогов	Заведующий
3	Методическое обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по подготовке к введению ФОП	Август 2023	Создание банка методических материалов	Заведующий
Материально – техническое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО и ФАОП ДО				

1	Обогащение предметно – развивающей среды в соответствии с требованиями ФОП ДО	Май – август 2023	РППС ДОУ в соответствии с новым законодательством	Заведующий, рабочая группа
2	Обеспечение ДОУ учебно – методическими пособиями и электронными образовательными ресурсами для обновленных ООП ДО	Март – август 2023	Оснащенность библиотеки необходимым УМК, учебными справочными пособиями, художественной литературой	Заведующий
3	Обеспечение доступа педагогическим работникам к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	Весь период	Создание условий для оперативного устранения профессиональных затруднений педагогов	Заведующий
Информационное обеспечение подготовки введения ФОП ДО				
1	Размещение на сайте ДОУ ФОП ДО	Весь период	Информирование родителей, общественности о ходе и результатах внедрения ФОП ДО	Ответственный за сайт
2	Размещение ООП ДО МАДОУ № 51 на официальном сайте детского сада	Август 2023	Информация на сайте	Ответственный за сайт
3	Оформить и регулярно обновлять информационный стенд по вопросам применения ФОП ДО	В течение года	Информационный стенд	Ответственный за сайт
Финансово – экономическое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО				
1	Расчет потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФОП	Февраль 2023		Заведующий
2	Приведение в соответствие с требованиями ФОП ДО и новыми квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ДОУ	Май 2023	Должностные инструкции	Заведующий, делопроизводитель